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全面提升通行能力，完善地下管网，方便市民出行

东方红大道全面改造惠民生

市民喜

惠民实事落实到位

东方红大道的改造工程从
7

月初开始动工到现在也
有一个多月的时间了。 市民每天上下班经过那里，整个
改造的进度也都看在眼里。 如今工程已接近尾声，看
着一步步完善着的东方红大道， 想像着以后良好的通
行环境，市民无不拍手叫好。 “这条路因为施工每天
都是灰尘满天飘，从这经过都要屏住呼吸，现在都开
始铺沥青了，应该也就离竣工不远了，路面有了新变
化，看起来还不错。 ”市民李先生对记者说。家住东方红大
道的王女士对此也深有感触，退休在家的她，每天上午习
惯出门买买菜，转一转，前阵子天热，每当看到这些施工人
员顶着烈日，冒着酷暑，为干好工程挥汗如雨的时候，她心
里都特别感动，因此，她也更关心工程的每一步进展，“东
方红大道是市中心主干道，但印象中上一次整修还是很多
年前了，供水管道，排污管道等都存在很多问题，这一次全
面改造算是让我们以后的生活彻底放心了。 ”王女士笑着
对记者说。
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自
7

月
10

日东方红大道综合
维修改造工程动工以来， 工程进展
关系着千家万户的出行。 随着工
程的进行， 不少市民拨打本报热
线，希望了解该工程的立项原因、工
程工期、 施工进度以及完工后带来
的影响，带着这些问题

,

日前
,

本报记
者采访了市城市管理综合执法局市
政管理处的相关负责人， 对东方红
大道综合维修改造工程作一个全面
的介绍。

老路年久失修 制约城市发展

据了解，东方红大道综合维修改造工
程所涉及的路段西起八一路，东至文化中
心大转盘，全长

2452

米，车行道宽
18

米，

人行道宽
2

米至
5

米不等。由于道路建设
年代早，建设标准较低，其中慢车道

80

年
代整修，快车道

2000

年整修，已超设计使
用年限，慢车道断裂、破损严重已不能满

足正常道路通行；地下供水主干管老化严
重，爆管抢修频繁，已制约中心城区供水
能力； 道路区域内排水未进行雨污分流。

市城市管理综合执法局将以上情况请示
市政府，故市政府决定对其进行综合维修
改造， 并将其列入

2014

年我市“十件实
事”之一。

东方红大道交通量大、商业、学校密
集，为减少施工扰民，计划利用学生暑假
期间实施工程建设。 工期初定为

7

月
10

日至
8

月
28

日。 根据道路交通需求和周
边环境， 拟采取道路半封闭方式全线动
工，

2

个月内完成地下管网施工及道路基
础恢复，“十一”前工程将整体竣工。

雨、污、水、电全面改造 为城市添活力

本次改造将雨、污合流制排水系统改
为雨、污分流制排水系统，以减轻主干管
的排水压力。同时，结合供水公司要求，本
次改造将埋设给水主干管。燃气及弱电综
合管线原已埋设在两侧人行道下，不在本
次改造范围内。作为此次东方红大道综合
维修全面改造工程的配套工程之一，为了
确保施工期间道路东侧用户的用水问题，

市供水公司制定出了供水公司的管网改
造详细方案，即在东方红大道西关至中山
路北边的人行道上先行铺设一根长

1060

米的“临时”供水管道。等到非机动车道下
新的直径

800

毫米的主管道铺设后，直接
将其与主管道连接，这样既能减少主管道
上的开口个数， 提高主管道的安全性，又
能减少非机动车道上的窨井个数，提高道
路的安全性。 整个工程全面开工后，供水
公司将铺设

DN800

供水管道， 管材是球
墨铸铁管。 从西关保险公司至民权路，在
道路北侧， 供水管道和雨水管道同沟铺
设，民权路至文化中心路段，在路南侧铺
设供水管道。

同时，东方红大道作为信阳中心城区
的主干道，电力负荷比较集中，为满足今
后城市发展要求的电力负荷，考虑到沿线
高压线路入地情况，决定在东方红大道东
西段道路综合改造期间，在中山路口至北
京路口路段，北京路口至西关桥处，民权
路口向东至工区路口处修建电缆排管，并
预留网柜等相应电力设备位置。

此外， 此次改造仅限于道路两侧
非机动车道范围内，两侧机动车道尽量
保留。

工人忙

让市民出行更便利

目前改造工程基本已完成前期的混凝土浇筑工作，正在进
行的是混凝土养护工作和局部的沥青铺设。 为保证沥青路面的
层间结合力， 新铺设沥青砼面层与原有砼路面间要求布粘层
油。 粘层油要求采用沥青洒布车喷洒，洒布时要求保持稳定的
速度和喷洒量，喷洒均匀。 粘油层洒布后应紧接铺筑（乳化）沥
青层，但必须破乳、水分充分蒸发后铺筑。

因路面整体抬高， 现有人行道路沿石的高度随之下降，为
保证改造后的车行道路面与路沿石顶部高差不小于

12cm

，将采
用适当增加道路中线处附近的沥青砼厚度的方式，使道路横向
坡度增大至

2%

，以此解决人行道路沿石的高差问题。 即改造后
东方红大道将会是乳化沥青路面，中间略高，两侧略低。

截至目前，土方施工阶段已投入铣刨机
1

台、挖掘机
10

台，

压路机
1

台，顶管机
3

台等设备；进入沥青铺设阶段，还将投入沥青摊
铺机、胶轮压路机等设备。 目前整个工程分为

4

个标段，共有十
二个工作组（面）。 为尽早完成施工，减少对市民出行的影响，各
工作面都在连夜施工，力争尽快将“民心事”落实到位。

改造中的东方红大道一路段正在铺设沥青。 本报首席记者张继疆摄

工人忙施工。 本报首席记者张继疆摄


