
首席编辑：刘方
创 意：刘学萍
质 检：刘凤

03

■

推进“十件实事”，造福信
阳人民系列评论（

10

）

爱我城市的

家园情结

宛平君
今年重阳节当天，

6000

位中心城
区的老年人收到了期待已久的礼物：一
张优惠公交卡， 可每月

80

次免费乘坐
中心城区公交车。 从某种意义上来说，

这项福利的赠送者就是“十件实事”。

年初的承诺得以兑现，“十件实
事”中，类似看得见摸得着的民生实
惠还有很多：公共自行车站点多了，

更多的市民享受到绿色、 健康出行
的福利；公园绿地面积大了，宜居城
市的幸福指数再次攀升； 城镇义务
教育资源不断扩充，大班额问题得以
缓解……

“十件实事” 让老百姓对生活有
了更多的期待。 这种期待，体现在城
市硬件设施的日益完善上，体现在城
市环境的日趋优化中，更体现在爱我
城市的家园情结里。

城市不是建筑材料的简单堆砌，

也不是社会资源的机械组合，它有温
度，有灵性。 “十件实事”，件件关乎城
市建设。 “城市是我家，建设靠大家。 ”

每个市民都是城市建设的参与者和
受益者。 建设我们的城市家园，塑造
城市的骨肉之躯，就必须胸怀真切深
厚的家园情结。

做好“十件实事”， 建好城市家
园，应该有“情”，更应该有“心”。客观
地说，我市城市建设“重开发轻配套”

“重地上轻地下”“重面子轻里子”的
问题仍然不同程度的存在。 比如：路、

水、气等基础设施有待完善，学校、医
院、绿地、停车场等公共服务设施欠
账较多，交通拥堵、停车难等问题日
益突出……有时，项目的推进不缺能
力，不缺智慧，缺乏的可能是真心、细
心和耐心的做事态度。 将心比心，唯
有如此，才能换取群众的放心、开心
和贴心。

“我们要众志成城，凝聚合力。积
力之所举，则无不胜；众智之所为，则
无不成。 ”今年的市五次党代会向广
大党员干部发出号召，“建设实力信
阳、生态信阳、活力信阳、诚信信阳、

清风信阳， 让全市人民生活得更美
好，是我们共同的愿景。 ”为了这份美
好的愿景， 为了美丽的城市家园，做
好“十件实事”，我们责无旁贷。
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关注2016年度“十件实事”之铁路立交工程———

愿一桥架南北

让交通更畅达

———（摘自《

2016

年度“十件实事”》）

>>>相关链接

（十）
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日上午， 位于工十路上的跨
宁西铁路立交桥施工现场一派繁忙，

一根根桩基拔地而起，一座座桥墩傲
然而立。 “等到立交桥建成，向南可以
通往平桥的中山大街，向北直通迎宾
大道，将跨宁西铁路南北区域联系起
来。 ”信阳高新区交通局局长郑先锋
说，“一桥飞架南北，信阳交通更便捷
通达。 ”

在施工现场，郑先锋向记者介绍
了工程的进展情况。跨宁西铁路立交
桥主桥桩基目前已经完成。 南、北侧
分别需要修建

360

米、

91

米的引桥。

北侧需要修建
475

米的顺接道路连
接引桥和工十路。 目前，南北引桥的
整体拆迁已经完成。北侧顺接道路的
拆迁工作正在进行中。在郑先锋的指
引下，记者在现场见到，北侧引桥的
根桩基已经全部完成，南侧引桥的桩
基建设也已经接近尾声，

16

座桥墩已
经完成

2

座，桥台目前正在施工。

记者随后从信阳高新区交通局
了解到，根据市政府的安排，高新区
交通局作为业主，实施跨宁西铁路立
交桥建设工程。 接到任务后，高新区

专门成立工程建设指挥部，前期委托
中铁第四勘察设计院设计工作。 经
多方协商，报市政府批准后，与宁西
铁路立交桥工程建设指挥部签订投
资分担协议。 主桥由铁路方投资，引
桥、顺接道路由地方财政投资。随后，

工程顺利开工，进入紧张有序地建设
之中。

尽管工程建设进度较快，但局部
小范围的拆迁工作也受到一定阻碍。

“目前， 面临的最大困难是顺接道路
区域的拆迁工作。 ”在郑先锋的指引
下，记者见到施工现场东北角的厂房
和民居。 郑先锋告诉记者，这片区域
仍有

20

户急待拆迁， 拆迁工作目前
仍在积极推进中。

据了解，工十路是高新区的骨架
道路，也是信阳市总体规划范围内的
一条主要道路。跨宁西铁路立交桥建
成后， 将贯通宁西铁路南北区域，将
两区内的公共设施、经济文化等联系
在一起，实现两区互联互通。

除了跨宁西铁路立交桥建设工
程，四一路与京广铁路立交扩建工程
也被纳入

2016

年度“十件实事”。 该
工程计划完成投资

8000

万元。 项目
可行性报告已于

7

月
27

日委托省咨
询专家评审，目前尚未批复。 立交桥
区域的征地拆迁工作尚未启动。

总策划赵恩烽
统筹华唯
执行李亚云韩蕾

铁路立交工程（

2

项）

1.

四一路与京广铁路立交桥扩建
工程。在现有涵洞通道基础上向东新
扩一孔

9

米宽快车道和一孔
6

米宽
慢车道。 总投资

8000

万元，

2016

年
完成。

(

责任单位：市城管执法局、羊山
新区管委会、武汉铁路局信阳段

)

2.

工十路跨宁西铁路立交桥建
设工程。总投资

6000

万元，建设周期
为

2016

年
-2017

年。 主桥长
95

米，

引桥长
450

米，宽
22.5

米净高
6.5

米。

2016

年完成。

(

责任单位： 信阳高新
区、平桥区政府、市发改委

)

编后：

10

月下旬起， 本报陆续推
出“造福信阳添彩中原———我市十件
实事进行时”

10

期专题报道，每期以整
版规模，通过现场通讯跟踪聚焦

10

个
市民关注度高的建设项目的最新进
展；通过主题评论，从执政要求、为民情
怀、责任观念等

10

个方面就如何推进
“十件实事”，造福信阳人民进行解读、

谏言、 鼓劲。 系列报道今日暂告一段
落，但“十件实事”何时圆满完成并最终
落实为百姓福祉，本报将持续关注。

跨宁西铁路立交桥施工现场首席记者韩蕾摄


