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信阳市市区清明

祭祀活动公告

清明节是缅怀先人、 追思先烈、 纪念先
贤、寄托哀思的传统节日。为弘扬优秀殡葬文
化、树立文明祭扫新风，确保群众祭扫活动平
安、和谐、文明、有序，现公告如下：

一、倡导文明祭扫。弘扬庄重、简朴传统，

倡导推行文明节俭治丧，反对铺张浪费、奢侈
挥霍。抵制庸俗、愚昧的祭扫陋习和封建迷信
活动，倡导低碳祭扫、生态安葬。 严禁在市区
沿街搭建治丧灵棚、焚烧纸钱，树立移风易俗
新风尚。

二、 鼓励绿色出行。 提倡祭扫人员乘
坐公交车、电动车、自行车出行，以减轻交
通压力。 倡导错峰祭扫，尽量避开祭扫的
人流高峰期。祭扫车辆应服从交警现场指
挥，并按指定位置停放。

三、确保安全燃放。禁止在陵园、墓区、林
区内焚烧冥币纸钱和燃放烟花爆竹。 已携带
烟花爆竹的祭扫群众要避开人群和草木易燃
区域或前往指定地点销毁。 凡违反规定造成
损失的由当事人承担责任， 后果严重的公安
机关将依法追究刑事责任。

市区合法经营性公墓为：贤山公墓、红山
公墓、金山陵园、黑马石公墓。 欢迎社会各界
对我市辖区内殡仪馆和公墓服务情况进行监
督，举报投诉电话：

0376-6377697 6366449

特此公告

信阳市殡葬管理所
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3

月
23

日下午，大雨骤至，出
山店水库游河移民安置工程现
场塔吊林立，红旗招展，无法在
室外作业的工人们则在室内施
工：打地坪、刷墙体，仍是一派繁
忙的景象。

“抢阴天，战雨天，好天一天
当两天”，竖立在现场的工程标语
恰当地诠释了这里的施工状态。

“您已进入出山店移民安置路北
安置区， 距离竣工倒计时还有

39

天”，项目指挥部外的施工牌也成
为建设气氛的真实写照。“我们非
常珍惜有太阳的日子， 哪怕累点
也都希望天公作美。”游河乡党委
组织委员、 安置区项目建设负责
人之一张顺远告诉记者。

游河新镇安置区占地面积
2104

亩， 规划安置房
4133

套。按
照计划，今年

5

月
15

日，需全部建
设封顶（内外粉

3036

套），

6

月
1

日
前全部完成内外粉和门窗安装
并启动移民分房。据悉，为赶进
度， 工程实施以来以抢天夺时，

分秒必争的力度推动了一组组
数字的变化：

2016

年
11

月
7

日，已
开工建设

2272

套， 其中已建成
500

套， 完成二层现浇
195

套、一

层现浇
286

套， 正负零
434

套，完
成桩基（或地梁浇筑）

730

套，开
挖基槽

137

套；

2017

年
2

月
28

日，

已开工
4044

套， 其中已建成
983

套，完成二层现浇
922

套、一层现
浇

925

套，正负零
768

套，开挖基
槽
167

套。

截至采访当日，计划建成的
4133

套住房已全部开工，其中建
成封顶

1583

套， 完成二层现浇
1535

套、一层现浇
716

套。为配合
水库大坝建设进度，为第一批移
民搬迁做好服务，即将搬迁的游
河镇、游河村、山淮村、老庙村、

高湾村安置区建设进度明显，其
中：游河所有移民安置村组中，游
河镇完成封顶数最多， 达

678

套，

游河村完成
308

套， 位列其次；山
淮村完成二层现浇数最多，达

441

套，老庙村
284

套，位列其次；完成
一层现浇数山淮村最高， 达

208

套，高湾村
179

套，位列其次。

记者了解到，出山店水库游
河移民安置区分为两大部分三
个区域。以

312

国道划分，分为路
北移民安置区和游河新镇路南
移民安置区，其中游河新镇路南
移民安置区又以三官河为界，分
为东、西两个安置区。路北安置
区是游河移民最大安置区，规划

总用地
1028789.99

平方米，需建
设
2719

套移民房。区域内有幼儿
园、小学、卫生所、老年中心、管
理服务中心、文化站、公用礼堂、

农贸市场、垃圾中转站、公共管
理中心等全方位的生活设施。鸟
瞰下，该区域形似“厂”字，呈现

7

个居住团错落分布的局面。新
集、大塘、姜堰、张湾、孔畈、高
湾、游河、三观、山淮、老庙等十
个村民组的

2719

户移民在此安
家落户。路南的游河新镇安置区
是核心安置区，东、西两个安置
点建设用地分别为

30.52

公顷和
26.11

公顷， 共需建设
1414

套移
民房。 区域规划有居住建筑、公
建建筑、道路广场、停车位和垃
圾收集站，集商、住功能为一体。

其中三官河以东安置区主要安
置游河镇、 游河村和三官村移
民；三官河以西安置区主要安置
游河镇、三官、刘湾、小湾、李畈
村民组移民。

游河安置区项目距离市中
心约

20

公里
,

紧临出山店水库
和淮河。建成后，三官河从中穿
流而过，带有徽派风格，功能齐
全，布局科学，兼具不同户型的
一座新型集镇即将出现在出山
店水库坝下。

进度就是民心

项目建设难在移民，移民工
程重在安置。作为出山店水库工
程的重要组成部分，移民安置工
作好坏与否，人民群众是否满意
直接关乎着工程的成败。

目前，为配合出山店水库建
设， 一边是第一阶段

1357

户
5429

人的搬迁工作， 一边是

4133

套安置房如火如荼的建设
工作， 两项工作都有一个关键
词，那就是“进度”。进度是承
诺， 进度是保障， 进度更是民
心。一方面，搬迁的进度保障了
出山店水库建设的进度， 而安
置区建设的进度保证了搬迁的
进度， 这些进度的快慢折射出
的是“民心指数”的高低；另一
方面，安居方能乐业，早日住进

新房， 过上新生活是广大移民
的迫切希望，更何况水库建设、

安置区建设皆是民心所向。

保障工程进度就是惠民生、

顺民意、保民心。不对群众食言，

才能不让群众失望。 我们坚信：

只要团结一心，众志成城，坚持
民心导向不松劲； 勇于担当，加
压奋进， 敢于抢天夺时争进度；

坚持导向，列出清单，倒排工期，

急难险重不退缩，一切问题将会
迎刃而解，一切困难将会绕道而
行。那时，民心工程自会落在群
众的心坎儿上！

出山店水库游河移民安置区建设推进快

5月15日4133套安置房将全部封顶；6月1日前启动移民分房

著名邮票设计家姜伟杰来
我市
分享猴票创作故事

信阳消息（记者易立恒通讯员徐生力）

为了让爱好邮票收藏的信阳“邮迷”实现“拥有一
枚传世‘金猴’的梦想”，

3

月
25

日，由省集邮公
司、省集邮协会主办，信阳邮政分公司、信阳市集
邮协会承办的“申猴酉鸡迎春纳福”

2017

邮政
高端客户尊享答谢会如期举行。 我国著名邮票设
计家、

80

版猴票雕刻者姜伟杰亲临现场并为收藏
者颁发证书。

活动现场，姜伟杰讲解了生肖文化知识和
80

版猴票的创作故事。 中国邮政发行的生肖系列文
化藏品囊括了我国第一、二、三轮所有发行过的生
肖邮票，具有较高的收藏价值。

据悉，

1980

年猴票作为“龙头票”，深受藏家
追捧，被称为“金猴”，猴大版票其价值更是创造了
集邮市场神话。当天的活动现场，省集邮公司领导
为一版品相上乘的猴大版揭幕， 随后这版邮票被
现场收藏者以不同价格认购。

安置区航拍图本报记者郝光王哲摄

本报记者王凌云

本报记者王凌云


