

重点项目进行时

26个重点项目第一役告捷

中心城区滨河南路供水主管道铺设完毕



工人们正在对施工路面进行恢复

信阳消息(记者 杨长喜)我市今年26个重点项目已经有完成的啦!记者昨日从市供水集团有限公司方面了解到,“信阳市中心城区供水主干管改扩建(滨河南路)”管道铺设和路面恢复都已经完成,再有几天,滨河南路就可以全线恢复通行了!这也是26个重点项目之中最先完成的项目,较预计时间提前了两个多月。

根据设计,信阳市中心城区供水主干管改扩建(滨河南路)工程包括以下内容:新建滨河南路DN400-DN500供水管道约11公里,工程预算总投资约2413万元,建设工期200天。工程分为2段:新建滨河南路(民桥西-铁路桥段)DN400球墨铸铁供水管道全长约5.5公里,工程投资约1167万元;(市委党校-西关桥段)铺设DN500球墨铸铁供水管道全长约5.4公里,工程投资约1246万元。

记者在对该工程进行采访

时了解到,截至4月3日,两个标段主管道已全部安装铺设完成,分不同方向已通水。一标段滨河南路(民桥西-铁路桥段)路段,混凝土恢复已经全部完成,本月14日前可以正常通行。二标段茶韵路(市委党校-西关桥段)除107国道过路管因修桥交通堵塞和地下管线复杂暂无法施工外,该标段全部路面混凝土恢复已完成,本周将实现全线正常通行。

为什么该工程能够提前完工呢?市供水集团有限公司副总经理史波介绍说,为了搞好该工程,公司方面于2016年6月就提早进行工程前期各项手续的申报和准备工作,完善项目建设前期手续;组织生产技术、工程施工等有关部门提前谋划、科学组织,对影响工程进度的重点、难点地段实地勘察,确保项目如期开工。

史波介绍说,施工过程中面临一些困难。困难之一是一些施工难点。如:工程涉及三处桥涵,

需加工过暗涵钢管131米,要经过两座桥下,民桥桥下全长300米,琵琶桥桥下全长280米,施工大型机械无法进入,施工难度大。为破解难点,公司科学安排施工方案,多处难点提前着手。困难之二是工程沿线居民密集、车流量巨大。为最大化减小对周围居民正常生活及通行的影响,不影响环岛自行车赛及茶文化节的同时科学安排、合理施工,发扬不怕苦、不怕累、连轴转的企业精神,牺牲节假日及休息时间加班加点、挑灯夜战,阴雨天也没有停止施工,各种施工交差同时进行,才保证了项目的提前完成。

据悉,整体工程建成后,彻底解决了沭河南岸多数地方无水问题,同时将更好的为沭河南岸沿线今后的经济建设、生产生活用水提供更好的保障,配套完善了城市基础设施建设,增强城市综合能力、提高城市运行效率,实现城市经济社会持续稳定协调发展。

市城管执法局 三措并举推进平安建设

信阳消息(张影坤)近日,市城管执法局通过加强宣传、正面引导、规范建设,分别在三个广场和一个小区累计悬挂宣传条幅12条次,摆放展板80余次,发放宣传资料2000余份,三措并举推进“平安建设”活动。

市城管执法局立足本职,职权管理进社区,了解人民群众真正关心的问题,身边确实存在的安全问题。在火车站广场、百花园、居民小区等人流量较大的地方通过发放传单,摆放展板,现场咨询等形式,与群众面对面互动,讲授如何防火、防盗、防骗,以及遇到火灾等突发状况时如何逃生自救、如何安全文明喂养宠物等知识。

为了维护广大市民及施工人员的安全,市城管执法局要求涉及管道施工较多的园林局、供水公司、燃气公司,真正做到“城市建设到哪,平安建设宣传教育做到哪”。同时数管中心通过数字化管理,及时发现雨水篦子、通讯井盖缺失破损等存在安全隐患情况并即时处理,源头上最大程度减少危险,保障广大市民安全的出行环境。

市城管执法局要求各个部门将工作中发现的不足之处组织整改,切实把平安建设工作做为一项长期性、持续性的工作来抓。同时,平安建设检查结果将与各单位年终评优评先挂钩,确保扎实推进平安建设工作并取得实效。

声 明

●兹有信阳众达汽车销售有限公司在中原银行礼节路支行办理的银行开户许可证(核准号:J5150000626403),因不慎丢失,特声明作废。

●兹有信阳市浉河区圣迪奥服装直营店税务登记证正本(证号:豫地税信字32082619720627342007号),因不慎丢失,特声明作废。

关于开展爱国卫生大扫除活动的通知

为深入贯彻第25届茶文化节动员大会精神,全力营造“文明、卫生、和谐”的节日氛围,经研究决定,从4月9日起在中心城区开展爱国卫生大扫除活动。现将相关事项通知如下:

一、主要任务

- 1.清除垃圾死角,生活垃圾日产日清。
- 2.垃圾容器全面冲洗干净,及时更换破旧、增添新的垃圾容器。
- 3.墙体立面上的小广告(牛皮癣)一律铲除。
- 4.全面清理绿化带内垃圾。
- 5.宣传栏、健康教育栏、公交站牌棚、警亭、隔离栏、定点早餐屋等一律擦洗干净。

6. 病媒生物消杀药物投放到位,毒饵站布置到位,禁烟标识张贴到位。

7. 清除所有违章搭建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱拉乱挂等。

8. 清除院内、院外及沿路的盆盆罐罐内的小型积水。

9. 劝阻租赁单位房屋的经营户不得出店经营、占道经营,劝阻所包道路上店面经营户不得出店经营、占道经营,劝阻所包道路上的流动摊贩不得占道经营,引导所包道路上的车辆停放在指定位置等。

二、具体要求

1. 各区、各管理区要组织做好辖区的卫生大扫除。

2. 市直单位要组织做好本机关单位、直属机构、家属院(院内院外)、所包的道路和市场、所联系的社区等责任区的卫生大扫除。

3. 市级领导要到所包道路和市场、所联系的办事处指导、督促、检查卫生大扫除工作。

4. 各区、各辖区、各单位的主要领导务必要带头参加;

5. 市食品药品监督管理局、市城管综合执法局、市卫计委、市住建局、市房产管理中心等11个专项行动领导小组和9项攻坚行动领导小组的牵头单位,要牵头组织所负责领域的卫生大扫除活动,要组织人员对此活动开展情况

进行检查、督促和指导。

6. 市指挥部办公室业务督查组要到各辖区、各单位督查此次卫生大扫除活动情况,并予以通报。

7. 市指挥部宣传组要组织各新闻媒体及时跟踪、宣传报道卫生大扫除活动开展情况,对组织不力、工作滞后、垃圾未能有效清除的及时曝光。

8. 大扫除活动期间要排好值班表,明确专人蹲守,防止卫生扫除后出现反弹。

信阳市国家卫生城市建设工作指挥部办公室

2017年4月7日