

预计7月上旬通车

四一路立交桥涵洞拓宽工程按下“快进键”



▲施工现场 本报记者 胡瑜珊 摄
▶工人正在架设模板 本报记者 韩蕾 摄

本报讯(记者 韩蕾)3月18日上午,四一路立交桥涵洞拓宽工程施工现场一派热火朝天的景象,40余名工人戴着口罩正在紧张作业,3台挖掘机和涵洞南北两边来回“穿梭”。

市四一路立交桥涵洞穿过京广(宁西)铁路,是我市中心城区重要的交通枢纽。随着我市城市框架的拉大,以及车辆的快速增加,四一路现有桥涵已满足不了交通需求。为缓解该段交通压力,市委、市政府决定将四一路立交桥涵洞拓宽工程纳入市中心城区重点建设项目。项目开工以来,一直备受市民关注。

3月4日,中铁四局在完成最后的涵洞顶进工程后撤离施工现场,市城管局市政一公司(申飞市政公司)开始负责后续引道以及市政附属设施的建设,便开始抢时间、赶进度,工程全面提速。

“四一路立交桥涵洞北段正在进行路基回填和片石挡墙砌筑,南段准备混凝土路面浇筑。”3月18日,市四一路立交桥涵洞拓宽工程引导以及市政附属设施建设工程项目负责人刘畅告诉记者,市四一路立交桥涵洞拓宽工程引导以及市政附属设施建设工程项目包含道路工程、人行道工程、钻孔灌注桩、挡土墙工程、雨水管道工程、给水管道工程、雨水箱涵、雨水泵站工程等,“四一路为连接浉河区与羊山新区交通要道,车流量较大,施工场地狭窄,地下水位较高,地质较差,施工难度大。四一路立交桥涵洞以南的施工现场,白天土方车辆无法进入,只能进行夜间施工。”

目前,四一路立交桥涵洞以南雨水管道、给水管道、雨水箱涵、雨水泵站、钻孔灌注桩、片石挡土墙、道路三层水稳基

层以及新华东路慢车道人行道加宽部分全部施工完成,预计3月底混凝土面层施工完成。

记者了解到,四一路立交桥涵洞预计7月上旬通车,扩建后的涵洞路幅总宽40m,新建机动车道路面为混凝土路面,非机动车道路面为沥青路面。为了保证涵洞如期通车,施工方投入大量的人力和物力,项目管理人员、施工作业人员实行两班倒,24小时不间断施工,加快涵洞的施工进度。

同时,疫情期间,为保证人员施工安全,一次性口罩、手套、防护服“齐上阵”,大门口的消毒垫上也放上了足量的消毒液,红外测温仪离80公分就能测量体温,隔离房、废弃口罩投放专用垃圾箱等更是“一应俱全”,施工现场每天要进行两次消杀,人员每天进行4次体温测量。

微信朋友圈抓逃犯 民警这波操作“666”

本报讯(商轩)近期,疫情形势有所好转,市民能走出家门遛遛了。3月16日,甘某某哼着小曲儿出门赴宴,憋了一个多月,确实有点馋。“吃饭之前先拍照。”很久没出门吃饭,朋友们兴奋地拍了照片发朋友圈。

晚上7点多,商城县公安局治安大队管理中队队长洪勇打开手机刷着朋友圈,一个“老熟人”的身影在手机里出现,这不是甘某某吗?刑警出身的洪勇当天下午刚刚在办公室查询了商城县的网上在逃人员名单,这个甘某某赫然在列。当年干刑侦的时候,洪勇就抓过甘某某多次,所以印象极其深刻。

洪勇立即与刑警大队城关中队队长王健和城关派出所所长张生国联系,通报了情况,商定了方案,城关派出所指导员吴阳带领几个精干的小伙子迅速赶到城关花园路一家烧烤店,将一桌人堵在了包间里。

见到民警,甘某某有口无辞,一个多月第一次出

门,就遇到民警盘问。“我叫陈洋!”“甘某某,几天不见,连名字都换了,你不认识我,我还记得你啊,走吧,跟我去派出所走一趟。”甘某某低着头跟着民警下了楼。

甘某某(男,27岁,河凤桥乡人)曾因盗窃被光山县、潢川县、商城县等多地公安机关依法打击处理,前科累累,但屡教不改。2020年1月8日在城关镇长安市场一家商店内,甘某某先后四次潜入该店盗窃现金共计1500余元,作案后潜逃。新冠肺炎疫情防控期间,民警也无暇顾及小毛贼,再说这期间他也不敢出来作案。哪知道这才刚解禁,一场酒局暴露了行踪。

甘某某对在长安市场商店盗窃的犯罪事实供认不讳,还将2019年12月在丰集高中学生宿舍内盗窃现金,2020年1月在县人民医院盗窃钱包等行为全都交代了。

目前,甘某某已被依法羁押,案件在进一步审理之中。

固始县牧原农牧有限公司第三分场生猪养殖项目 公众参与第二次公示

2020年3月,固始县牧原农牧有限公司委托河南可人科技有限公司承担“固始县牧原农牧有限公司第三分场生猪养殖项目”环境影响评价工作。目前河南可人科技有限公司已经完成《固始县牧原农牧有限公司第三分场生猪养殖项目环境影响评价报告书(征求意见稿)》。现根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)中的相关规定,我公司公开下列信息,征求与该建设项目环境影响有关的意见:

(一)环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

(1)环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接为:

链接: https://pan.baidu.com/s/1d9wskrJA_C8xp8u0VkaKFw
提取码:5g4y

(2)查阅纸质报告书的方式和途径:
公众可前往我公司查阅纸质报告书,查阅联系人:李工,联系电话:18237753302 纸

质报告查阅地址:固始县牧原农牧有限公司

(二)征求意见的公众范围

本次征求意见的公众范围为受建设项目影响范围内的居民、企事业单位或者其他组织的代表及其他关心本项目建设的热心人士。

(三)公众意见表的网络链接
公众意见表的网络链接为:https://pan.baidu.com/s/1mVb-TEp0Yk9y2UviMLGe_w

提取码:6iw3

(四)公众提出意见的方式和途径

公众可以在相关信息公开后,以电子邮件、信函方式向我公司提出意见。

电子邮件:737539416@qq.com
信函邮寄地址:固始县牧原农牧有限公司

李工,联系电话:18237753302

(五)公众提出意见的起止时间
本次征求公众意见截止2020年3月31日。

固始县牧原农牧有限公司
2020年3月20日

声 明

●兹有信阳市大地装饰设计工程有限公司冯明所租赁的恒大名都19号203商铺,其租房收据(编号:6338959,金额:20012元),因不慎丢失,特声明作废。

●兹有河南昌义亮化工程有限公司行政公章壹枚(编号:4115070006975),因不慎丢失,特声明作废。

●兹有黄明军、陈燕之女黄涵于2013年11月26日在信阳市平桥区第四人民医院出生,其出生医学证明(编号:N410294043),因不慎丢失,特声明作废。

●兹有信阳市浉河区京源农业专业合作社营业执照正本(统一社会信用代码:93411502MA3XENY32Y),因不慎丢失,特声明作废。

声 明

信阳市羊山新区富联盛项目、信阳市浉河区众亿名门项目、信阳市平桥区万象城桂园项目,因部分楼体施工班组未进行清算,特声明:

自本声明之日起,以上项目没有清算的各施工班组务必于15日内,到河南鑫厦建设集团有限公司

(原鑫厦建筑工程有限公司)清算部门进行清算。过期视为自主放弃权利,本公司不再进行核算,并且由此产生的一切后果由放弃方自行负责,与本公司无关!

特此声明!
河南鑫厦建设集团有限公司
2020年3月18日